

週 間 工 程 表

11月	4 (月)	5 (火)	6 (水)	7 (木)	8 (金)	9 (土)	10 (日)
全覆い仮設テント 上屋工事	全 休 日	全覆い仮設テント部材搬入組立				全 休 日	全 休 日
全覆い仮設テント シート取付		壁一部 シート取付					
煙突内筒解体工事 (内筒除染準備工事)		内筒除染準備工事(開口部養生)					
工場棟内部 有害物撤去工事		有害物撤去工事(養生及び除去作業)					