週 間 工 程 表

令和8年9月･10月	28 （月）	29 （火）	30 （水）	10/1 （木）	2 （金）	3 （土）	4 （日）
煙突廻り 山留親杭打設工事	地中障害物解体工事 （既存杭引抜き） ※					全 休 日	全 休 日
	煙突廻り山留親杭打設工事 ※						
工場棟地下壁 躯体解体工事	西面地中障害物解体工事 ※						
	解体コンクリートガラ場外搬出 ※						

※印・・・・・・騒音振動の発生が予想される作業です