週　間　工　程　表

令和8年10月	5 （月）	6 （火）	7 （水）	8 （木）	9 （金）	10 （土）	11 （日）
煙突廻り 山留親杭打設工事	地中障害物解体工事 （埋戻し整地･鉄板敷） ※					全 休	全 休
	煙突廻り山留親杭打設工事 ※						
工場棟地下壁 躯体解体工事	西面地中障害物解体工事 ※						
	工場棟北面地下壁外面掘削工事 ※						
仮設高圧受電設備 点検作業						高圧受電設備点検作業	日

※印・・・・・・騒音振動の発生が予想される作業です