月 間 工 程 表

令和8年10月	１０日	２０日
仮設工事	各 所 仮 設 整 備	
地中障害物撤去工事	地 中 障 害 物 撤 去 工 事	
煙突地下解体		煙突廻り山留親杭打設工事
工場棟地下解体工事	工 場 棟 地 下 解 体 工 事	
コンクリートガラ場外搬出		コンクリートガラ 場外搬出

原則、土日祝日は全休日となります。