週 間 工 程 表

令和8年11月	2 （月）	3 （火）	4 （水）	5 （木）	6 （金）	7 （土）	8 （日）
工場棟地下壁 躯体解体工事	工場棟　東面 地下壁解体工事 （2段目） ※	全 休 日	工場棟　東面　地下壁解体工事 （2段目） ※			全 休 日	全 休 日
			工場棟 西面　地下壁解体工事 （1段目） ※				
			アースアンカー　北面　打設工事 （2段目） ※				
煙突部 山留親杭打設工事	煙突部山留親杭 打設工事 ※		煙突部 山留親杭打設工事 ※				
仮設工事	現場事務所内 書類等移動 作　　業		現場事務所内書類等移動作業				

※印・・・・・・騒音振動の発生が予想される作業です