週 間 工 程 表

令和8年10月	19（月）	20（火）	21（水）	22（木）	23（金）	24（土）	25（日）
煙突廻り山留親杭打設工事					煙突廻り山留親杭打設工事 ※	全休日	全休日
煙突廻り地中障害物撤去工事 ※							
工場棟地下壁躯体解体工事	西面山留親杭打設工事 ※						
工場棟北面地下壁解体工事 ※							

※印・・・・・・騒音振動の発生が予想される作業です