# 月 間 工 程 表

| 令和8年11月 | １０日 | ２０日 |
|---|---|---|
| 仮設工事 | 各　所　仮　設　整　備 | |
| 工場棟地下解体工事 | 工 場 棟 地 下 解 体 工 事 | |
| 煙突廻り山留親杭打設工事 | 煙突廻り残り山留親杭打設工事 | |
| コンクリートガラ場外搬出 | コンクリートガラ場外搬出 | |
| 南面土壌汚染対策工事部分 | 山留親杭引抜き工事 / 仮設仮囲い復旧 / 若葉緑地植栽復旧 | |
| 北面土壌汚染対策工事部分 | 仮設現場事務所移設工事 / 近隣ブロック塀解体試掘調査 / 土壌汚染対策工事（山留工事） | |

原則、土日祝日は全休日となります。