週 間 工 程 表

令和8年11月	9 （月）	10 （火）	11 （水）	12 （木）	13 （金）	14 （土）	15 （日）
工場棟地下壁 躯体解体工事	工場棟 西面　地下壁解体工事 （1段目） ※					全 休	全 休
	工場棟 南面　地下壁解体工事（2段目） ※						
	アースアンカー　東面(2段目)又は西面(1段目)　打設工事 ※						
土壌汚染対策工事 （その2）	北面土壌汚染対策工事　山留親杭打設 ※						
仮設工事 土壌汚染対策工事 （その2） 準備工事	旧現場事務所 解体搬出		仮囲い 撤　去 （北面一部）	ブロック塀解体撤去 試　掘　調　査 ※		日	日

※印・・・・・・騒音振動の発生が予想される作業です