
※原則、土日祝日は全休日となります。

汚染土壌掘削積込搬出

仮設置構台
設置工事

仮設防音壁H鋼杭
打設工事

仮設防音壁
設置工事
（東　面）

土壌汚染
対策工事
（南　面）

煙突外筒解体
工事 煙 突 外 筒 解 体

全覆い仮設
テント
解体工事

全覆い仮設テント基礎解体

      月　間　工　程　表

令和８年4月

仮設工事

１０日 ２０日

各 所 仮 設 整 備


