

週 間 工 程 表

5月	27 (月)	28 (火)	29 (水)	30 (木)	31 (金)	6/1 (土)	6/2 (日)
仮設工事	各所仮設整備・養生足場組立解体					全 休 日	全 休 日
付属棟 (グリーンセンター)	躯体解体工事						
先行解体工事 (西 面)	西面先行躯体解体工事						
先行解体工事 (北 面)	北面先行躯体解体工事						
排水処理設備室 解体工事	排水処理設備室設備解体工事						
煙道工事	煙道機械設備解体工事						