

# 週 間 工 程 表

5月	13 (月)	14 (火)	15 (水)	16 (木)	17 (金)	18 (土)	19 (日)
仮設工事	各所仮設整備・養生足場組立解体					全 休 日	全 休 日
付属棟 (グリーンセンター)	軀 体 解 体 工 事						
アスベスト除去工事	工場棟各所アスベスト除去工事						
排水処理設備室 解体工事	排水処理設備室設備解体工事						
煙道工事	煙道機械設備解体工事						