

# 週 間 工 程 表

| 5月                | 20<br>(月)       | 21<br>(火)  | 22<br>(水) | 23<br>(木) | 24<br>(金) | 25<br>(土)   | 26<br>(日)   |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 仮設工事              | 各所仮設整備・養生足場組立解体 |            |           |           |           | 全<br>休<br>日 | 全<br>休<br>日 |
| 付属棟<br>(グリーンセンター) | 躯体解体工事          |            |           |           |           |             |             |
| 先行解体工事            |                 | 西面先行躯体解体工事 |           |           |           |             |             |
| 排水処理設備室<br>解体工事   | 排水処理設備室設備解体工事   |            |           |           |           |             |             |
| 煙道工事              | 煙道機械設備解体工事      |            |           |           |           |             |             |
|                   |                 |            |           |           |           |             |             |