

週 間 工 程 表

5月	6 (月)	7 (火)	8 (水)	9 (木)	10 (金)	11 (土)	12 (日)
仮設工事	全 休 日	各所仮設整備・養生足場解体				全 休 日	全 休 日
付属棟 (グリーンセンター)		躯体解体工事					
アスベスト除去工事		工場棟各所アスベスト除去工事					
内装解体工事		内装解体工事					
煙道工事		煙道機械設備解体工事					