

週間工程表

6月	24 (月)	25 (火)	26 (水)	27 (木)	28 (金)	29 (土)	30 (日)
仮設工事	各所仮設整備・養生足場組立解体					全 休 日	全 休 日
全覆い仮設テント基礎工事	墨出し・アンカー工事						
先行解体工事 (西面)	西面先行躯体解体工事						
先行解体工事 (北面)	北面先行躯体解体工事						
埋戻工事			西面地下 埋戻工事				
機械設備機器解体工事	屋上 煙道 機械設備機器解体工事						