

週 間 工 程 表

2月・3月	24 (月)	25 (火)	26 (水)	27 (木)	28 (金)	3/1 (土)	2 (日)
工場棟内除染工事	全	工 場 棟 内 除 染 工 事				全	全
工場棟内 大型集塵機設備		大型集塵機 稼働					
水処理施設		水処理施設 稼働					
煙突内筒解体工事	休	1号系 内筒解体工事				休	休
煙突外筒解体 準備工事		タワークレーン基礎工事					
	日					日	日