

# 週 間 工 程 表

3月	3 (月)	4 (火)	5 (水)	6 (木)	7 (金)	8 (土)	9 (日)
工場棟内除染工事	工 場 棟 内 除 染 工 事					全  休  日	全  休  日
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機・水処理施設 稼働						
煙突内筒解体工事	1号系 内筒解体工事						
煙突外筒解体 準備工事	タワークレーン基礎工事						