

# 週間工程表

2月	10 (月)	11 (火)	12 (水)	13 (木)	14 (金)	15 (土)	16 (日)
工場棟内除染工事	工場棟内 除染工事			工場棟内 除染工事			
全覆い仮設テント内 大型集塵機	全覆い仮設テント 大型集塵機 稼働			全覆い仮設テント 大型集塵機 稼働			全
水処理施設	水処理施設 稼働			水処理施設 稼働			
煙突内筒解体工事	1号系 内筒解体工事			1号系 内筒解体工事			
タイヤ洗い機設置工事				タイヤ洗い機設置工事 掘削工事			日

全

休

日

全

休

日

全

休

日