

週 間 工 程 表

3月	17 (月)	18 (火)	19 (水)	20 (木)	21 (金)	22 (土)	23 (日)
工場棟内除染工事	工場棟内 除染工事			全 休 日	工場棟内 除染工事	全 休 日	全 休 日
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体工事				工場棟内 各所設備機器 解体工事		
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機・水処理施設 稼働				大型集塵機 水処理施設 稼働		
煙突内筒解体工事	1号系⇒2号系 内筒解体 段取替工事	2号系 内筒解体工事			2号系 内筒解体工事		
煙突外筒解体準備工事		タワークレーン 基礎架台設置					