

## 週間工程表

3月 10 (月)	11 (火)	12 (水)	13 (木)	14 (金)	15 (土)	16 (日)
工場棟内除染工事						
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設						
煙突内筒解体工事	1号系 内筒解体 工事					

全全  
 休休  
 日日