

## 週 間 工 程 表

3・4月	3月31日 (月)	1 (火)	2 (水)	3 (木)	4 (金)	5 (土)	6 (日)
工場棟内除染工事	工場棟内 除染工事			除染機器解体搬出 片付け		全   休   日	全   休   日
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体工事						
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機・水処理施設 稼働						
煙突内筒解体工事	2号系 内筒解体 工事	2号系⇒3号系 内筒解体段取替工事					