

週間工程表

3月	24 (月)	25 (火)	26 (水)	27 (木)	28 (金)	29 (土)	30 (日)
工場棟内除染工事							
工場棟 機器解体工事							
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設							
煙突内筒解体工事							

全
休

全
休

日
日