

週 間 工 程 表

4月	14 (月)	15 (火)	16 (水)	17 (木)	18 (金)	19 (土)	20 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体工事					全 休 日	全 休 日
工場棟 焼却炉耐火物撤去工事	工場棟内 焼却炉内耐火物撤去引上げ工事						
工場棟内除染 片付工事	除染残留物 産業廃棄物搬出等						
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機・水処理施設 稼働						
煙突内筒解体工事	3号系 内筒解体工事						