

# 月 間 工 程 表

4月	1 0 日	2 0 日
仮設工事	各 所 仮 設 整 備	
工場棟 除染工事	建 屋 内 機 器 除 染 工 事	
工場棟 焼却炉内 耐火物撤去工事	工場棟 焼却炉内 耐火物撤去工事	
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大 型 集 塵 機 ・ 水 処 理 施 設 機 器 稼 働	
煙突内筒 解体工事	内 筒 解 体 工 事	