

週 間 工 程 表

4月	7 (月)	8 (火)	9 (水)	10 (木)	11 (金)	12 (土)	13 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体工事					全 休 日	全 休 日
工場棟内除染 片付工事	工場棟内建屋内除染 除染残留物 産業廃棄物搬出等						
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機・水処理施設 稼働						
煙突内筒解体工事	2号系⇒3号系 内筒解体段取替工事			3号系 内筒解体工事			