

週 間 工 程 表

4月	21 (月)	22 (火)	23 (水)	24 (木)	25 (金)	26 (土)	27 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体工事					全	全
工場棟 焼却炉耐火物撤去工事	工場棟内 焼却炉内耐火物撤去引上げ工事						
工場棟内除染 片付工事	除染残留物 産業廃棄物搬出等						
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機・水処理施設 稼働						
煙突内筒解体工事	3号系 内筒解体 工事	内筒解体工事完了後の 資機材片付け作業					