

週 間 工 程 表

令和7年 6月・7月	6/30 (月)	7/1 (火)	2 (水)	3 (木)	4 (金)	5 (土)	6 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出					全	全
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機・水処理施設 稼働					休	休
煙突内部らせん階段 支持点 解体工事	らせん階段 解体工事					日	日