

月 間 工 程 表

令和7年7月	1 0 日		2 0 日	
仮設工事	各 所 仮 設 整 備			
工場棟内機器解体工事	工場棟 建屋内 機器解体工事			
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大 型 集 塵 機 ・ 水 処 理 施 設 機 器 稼 働			
煙突内部 らせん階段 支持点解体工事	らせん階段 支持点 解体工事			
煙突外筒解体 準備工事	煙突頂部養生			
山留工事に伴う 地盤調査 及び観測井設置	ボーリング調査 観測井設置			

※原則、土日祝日は全休日となります。