

# 週 間 工 程 表

令和7年 7月	21 (月)	22 (火)	23 (水)	24 (木)	25 (金)	26 (土)	27 (日)
工場棟 機器解体工事	全  休  日	工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出				全  休  日	全  休  日
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設		大型集塵機・水処理施設 稼働					
煙突外筒解体 準備工事		煙突頂部 養生組立	煙突集塵機設置				