

# 週 間 工 程 表

令和7年 7月・8月	28 (月)	29 (火)	30 (水)	31 (木)	8/1 (金)	2 (土)	3 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出					全  休  日	全  休  日
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機・水処理施設 稼働						
工場棟上屋解体 準備				重機搬入組立			
煙突外筒解体 及び準備工事	煙突頂部養生組立			外筒解体工事			
樹木伐採工事					南西角 ケヤキ 樹木伐採		