

# 週 間 工 程 表

令和7年 8月	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)	24 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出					全  休  日	全  休  日
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機・水処理施設 稼働						
工場棟上屋解体工事	工場棟上屋天井解体 (ごみピット部)		工場棟 天井クレーン撤去 (ごみピット部)				
煙突外筒解体工事	外筒解体工事						
遊歩道 樹木剪定工事	遊歩道 樹木剪定工事						