

月 間 工 程 表

令和7年8月	10日		20日
仮設工事	各 所 仮設整備		各 所 仮設整備
工場棟内機器 解体工事	工場棟建屋内 機器解体工事	全	工場棟 建屋内 機器解体工事
工場棟 上屋解体	ごみピット部 天井解体	休	ごみピット部 天井解体
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大 型 集 塵 機 水 処 理 施 設 機 器 稼 働	日	大 型 集 塵 機 水 処 理 施 設 機 器 稼 働
煙突外筒 解体工事	煙突外筒解体工事		煙突外筒解体工事
樹木伐採剪定 工 事	南西角 ケヤキ 伐採	8月9日～8月17日夏 季休暇期間	遊歩道 植栽 剪定

※原則、土日祝日は全休日となります。