

週 間 工 程 表

令和7年 9月	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)	21 (日)
工場棟 機器解体工事	全 休 日	工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出				全 休 日	全 休 日
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設		大型集塵機・水処理施設 稼働					
煙突外筒解体工事		外筒解体工事					
煙突外筒解体工事用 仮設タワークレーン		タワークレーン昇降用 エレベーター ダウンクライミング作業					