

# 週 間 工 程 表

令和7年 9月・10月	29 (月)	30 (火)	10/1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	5 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出					全  休  日	全  休  日
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機 稼働 水処理施設						
煙突外筒解体工事	外筒 解体工事						
重機搬入組立	大型重機 搬入組立						