

週 間 工 程 表

令和7年10月・11月	27 (月)	28 (火)	29 (水)	30 (木)	31 (金)	1 (土)	2 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出					全 休 日	全 休 日
設備機器解体後 洗 浄 作 業	設備機器解体後の洗浄作業						
工場棟 上屋解体	工場棟ごみピット部上屋解体						
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機 稼働 水処理施設 働						
煙突外筒解体工事	煙 突 外 筒 解 体 工 事						