

週 間 工 程 表

令和7年10月	6 (月)	7 (火)	8 (水)	9 (木)	10 (金)	11 (土)	12 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出					全 休	全 休 日
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機稼働 水処理施設						
煙突外筒解体工事	外筒工事 解体						
高圧受電設備 点検作業							