

# 週 間 工 程 表

令和7年10月	20 (月)	21 (火)	22 (水)	23 (木)	24 (金)	25 (土)	26 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出					全   休  日	全   休  日
設備機器解体後 洗 浄 作 業	設備機器解体後の洗浄作業						
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機 稼働 水処理施設 働						
煙突外筒解体工事	煙 突 外 筒 解 体 工 事						