

週間工程表

令和7年10月	13 (月)	14 (火)	15 (水)	16 (木)	17 (金)	18 (土)	19 (日)
工場棟 機器解体工事							
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設							
煙突外筒解体工事							
工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出							
大型集塵機 水処理施設 稼 働							
解 外 筒 工 事							
全 休 日		工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出				全 休 日	
全 休 日		大型集塵機 水処理施設 稼 働				全 休 日	
全 休 日		解 外 筒 工 事				全 休 日	