

# 週間工程表

令和7年12月	1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)	7 (日)
工場棟上屋解体工事						全	全
煙突外筒解体工事						休	休
工場棟 大型集塵機設備						日	日
北面樹木伐採工事							