

週 間 工 程 表

令和7年11月	10 (月)	11 (火)	12 (水)	13 (木)	14 (金)	15 (土)	16 (日)
工場棟 機器解体工事	工場棟内 各所設備機器解体引上げ工事・搬出					全 休 日	全 休 日
設備機器解体後 洗 浄 作 業	設備機器解体後の洗浄作業						
工場棟 上屋解体							
煙突外筒解体工事				煙突外筒解体工事			
工場棟 大型集塵機設備 水処理施設	大型集塵機 稼働 水処理施設						
防音壁設置準備工事 に伴う樹木伐採工事 (東西面)	防音壁設置準備工事に伴う樹木伐採工事 (東西面)						