

週間工程表

令和7年11月	24 (月)	25 (火)	26 (水)	27 (木)	28 (金)	29 (土)	30 (日)
工場棟上屋解体工事	全		工場棟 上屋解体工事			全	全
煙突外筒解体工事	休		煙突外筒解体工事			休	休
工場棟 大型集塵機設備	日		大型集塵機 稼働			日	日