

週 間 工 程 表

令和7年12月	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)	21 (日)
工場棟上屋解体工事	工場棟 上屋解体工事					全 休 日	全 休 日
煙突外筒解体工事	煙 突 外筒解体 工事						
工場棟 大型集塵機設備	大型集塵機 稼働						
新排水処理設備 設置工事	pH管理装置 搬入設置						
タワークレーン ダウクライミング					タワークレーン ダウクライミング 作 業		