

週 間 工 程 表

| 令和7年12月 | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) |
|----------------------|------------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 工場棟上屋解体工事 | 工場棟 上屋解体工事 | | | | | 全 | 全 |
| 煙突外筒解体工事 | 煙突外筒解体工事 | | | | | 休 | 休 |
| 工場棟 大型集塵機設備 | 大型集塵機 稼働 | | | | | 日 | 日 |
| タワークレーン ダウンクライミング | | | タワークレーン エレベーター ダウンクライミング | | | | |