

# 週 間 工 程 表

令和7年12月	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)	28 (日)
工場棟上屋解体工事	工場棟 上屋解体工事					全  休  日	全  休  日
煙突外筒解体工事	煙 突 外筒解体工事						
工場棟 大型集塵機設備	大型集塵機 稼働						
タワークレーン ダウクライミング	タワークレーン ダウクライミング 作 業						