

週 間 工 程 表

令和8年1月	12 (月)	13 (火)	14 (水)	15 (木)	16 (金)	17 (土)	18 (日)
工場棟上屋解体工事	全 休 日	工 場 棟 スクラップ仕分け・小割作業				全 休 日	全 休 日
煙突外筒解体工事		煙 突 外筒解体工事					
工場棟 大型集塵機設備		大型集塵機停止 防 音 設 備 解 体					
全覆い仮設テント 解 体 準 備 工 事		内側パネル・シート撤去片付					