

週 間 工 程 表

令和8年2月	2 (月)	3 (火)	4 (水)	5 (木)	6 (金)	7 (土)	8 (日)
煙突外筒解体工事						全 休 日	全 休 日
	煙 突 外筒解体工事						
排水処理設備工事 (pH管理装置設置)							
	pH管理装置 試運転調整						
全覆い仮設テント 解体工事							
	全 覆 い 仮 設 テ ン ト 屋 根 部 解 体						