

週間工程表

令和8年2・3月	23 (月)	24 (火)	25 (水)	26 (木)	27 (金)	28 (土)	3/1 (日)		
煙突外筒 解体工事	全	煙突外筒解体工事				全	全		
全覆い仮設テント 解体工事		休	全覆い仮設テント 屋根部解体					休	
土壌汚染対策工事 準備工事			日	全覆い仮設テント解体資材搬出					敷鉄板移動
	障害物撤去工事			仮設電気配線 切替工事	日				
						日			