

週 間 工 程 表

令和8年3月・4月	30 (月)	31 (火)	4/1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	5 (日)
煙 突 外 筒 解 体 工 事	煙 突 外筒解体工事					全	全
全覆い仮設テント 解 体 工 事	全覆い仮設テント 基礎解体					休	休
土 壌 汚 染 対 策 工 事	掘削 除去 場外搬出					日	日