

週間工程表

令和8年3月	23 (月)	24 (火)	25 (水)	26 (木)	27 (金)	28 (土)	29 (日)
煙突外筒 解体工事	煙突外筒解体工事					全	全
全覆い仮設テント 解体工事	全覆い仮設テント解体資材搬出					休	休
	500tクロー クレーン解体搬出						
	全覆い仮設テント基礎解体						
仮設防音壁 設置工事	西面・南面 防音パネル取付					日	日
土壌汚染 対策工事	山留杭打設						