

週 間 工 程 表

令和8年4・5月	27 (月)	28 (火)	29 (水)	30 (木)	5/1 (金)	2 (土)	3 (日)
煙 突 外 筒 解 体 工 事	煙突外筒解体工事		全 休 日	煙突外筒解体工事		全 休 日	全 休 日
工 場 棟 土 間 基 礎 解 体	工場棟土間基礎解体 (北側)			工場棟土間基礎解体 (北側)			
仮設防音壁(東) 設 置 工 事	H鋼打設工事 (東面・小平市側)			H鋼打設工事 (東面・小平市側)			
障害物撤去工事 (旧煙突基礎解体)	地中障害物解体工事			地中障害物解体工事			