

週 間 工 程 表

令和8年4月	20 (月)	21 (火)	22 (水)	23 (木)	24 (金)	25 (土)	26 (日)
煙 突 外 筒 解 体 工 事	煙突外筒解体工事					全 休 日	全 休 日
工 場 棟 土 間 基 礎 解 体	工場棟土間基礎解体(北側)						
工 場 棟 置 構 台 設 置 工 事	工場棟内 仮設置構台設置工事						
仮 設 防 音 壁 (東) 設 置 工 事	H鋼打設工事(東面・小平市側)						
土 壤 汚 染 対 策 工 事	掘削 除去 場外搬出						
障 害 物 撤 去 工 事		地中障害物解体工事					